

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 公共柵設置工事その4 (支笏湖外)		
工 事 場 所	支笏湖温泉、青葉7丁目10、美々758、桂木1丁目4		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【支笏湖温泉】 汚水 φ200、4.75m、温泉 φ200、0.45m 【青葉7丁目】 汚水 φ150、6.46m φ100、0.45m 【美々758】 汚水 φ150、2.71m φ100、0.45m 【桂木1丁目4】 汚水 φ150、1.88m φ100、0.45m塩化ビニル製小型マンホール 1箇所、塩化ビニル製汚水柵 3箇所、塩化ビニル製温泉柵 1箇所交通管理工一式舗装工 車道表層18㎡、歩道表層5㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月10日	契 約 金 額	4,082,400円
工 期 (着 工)	平成30年10月10日	工 期 (完 成)	平成31年1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年1月9日	変 更 金 額	-64,800円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成31年1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,017,600円
変 更 内 容	取付管およびます工の増、付帯工の減		
変 更 理 由	・地下水が高かったため可とう支部とワンタッチ取付支管を使用したため、取付管及びます工を増とする。 ・舗装本復旧が難しい箇所が生じ、仮復旧のみとすることから付帯工を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。