

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 清水町2丁目汚水切替外工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町2丁目、幸町1, 2丁目、千代田町2, 3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【清水町2丁目】 取付管及びます工 : VUφ150、L' =55.03m 柵蓋入替え 16箇所既設管撤去 : HPφ150、L' =48.58m その他 : 土工一式、舗装復 旧工一式【幸町1, 2丁目】 取付管及びます工 : VUφ150、L' =34.49m 塩ビ製公共ます(雨水)3箇所その他 : 土工一式、舗装復旧工一式【千代田町2, 3 丁目】 試掘工8箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月19日	契 約 金 額	11,610,000円
工 期 (着 工)	平成30年 9月19日	工 期 (完 成)	平成30年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月25日	変 更 金 額	1,641,600円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成30年12月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,251,600円
変 更 内 容	人力掘削の増、区画線延長の増、試掘箇所数の増、表層仕様の変更、本復旧方法の変更、概数の確定		
変 更 理 由	【人力掘削の増】09-13南2号道路(清水町2丁目)において、埋設管により機械掘削が困難な箇所があった為、人力掘削へ変更する。 【区画線延長の増】国道337号道路の試掘2箇所において、横断歩道の区画線復旧を要したため、溶融式区画線延長を変更する。 【試掘箇所数の増】千代田町2,3丁目および栄町2,3丁目において、試掘箇所の変更および追加を要したため変更する。 【表層仕様の変更】09-13南2号路線歩道部(幸町1,2丁目)において、道路改良計画の対象外となっているため、本復旧の表層を細粒度アスファルトから排水性舗装へ変更する。 【本復旧方法の変更】試掘を行う09-13南3号及び09-13東13号道路の本復旧について、道路管理課との協議により、切削なしのオーバーカットのみに変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。