

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市浄化センター地震対策施設設置工事その2		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【土木工事】 ○ゴム伸縮可撓継手設置 ・汚泥貯留槽 EXP-j 27 L=16.4m(L型) 【機械設備工事】 ○鋳鉄管据付・撤去工 一式 ○小配管据付・撤去工 一式 ○鋼製加工品据付・撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月 5日	契 約 金 額	11,826,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年10月 5日	工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 2月26日	変 更 金 額	939,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,765,600円
変 更 内 容	壁増打工の増、漏水部止水工の増、ゴム伸縮可撓継手設置延長の減		
変 更 理 由	【壁増打工の増】 現地確認の結果、打設箇所の数量が設計値よりも多くなるため。 【漏水部止水工の増】 当初設計量の薬液注入を行ったが、漏水が確認されたことから、注入量を増やして施工を行ったため。 【ゴム伸縮可撓継手設置延長の減】 当初設置延長に比べ、実測延長が短くなったため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。