

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市浄化センター地震対策施設設置工事その3		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【土木工事】 ○ゴム伸縮可撓継手設置 ・水処理棟 EXP-j 14-15 L=11.2m(フラット型) 【機械設備工事】 鋳鉄管据付・撤去工：一式、小配管据付・撤去工：一式、鋼製加工品据付・撤去工：一式 【電気設備工事】 撤去・仮配線・再設置：一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年11月21日	契 約 金 額	10,476,000円
工 期（着工）	平成30年11月21日	工 期（完成）	平成31年 3月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月14日	変 更 金 額	-464,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,011,600円
変 更 内 容	鋼材設置工の減、鋼材費の減、鋼材加工品設置工の増		
変 更 理 由	【鋼材設置工の減】当初、ゴム伸縮可撓継手設置の際、2系空気管2の可とう管が施工上支障考えられていたが、撤去せずに施工が可能となったため減とする。【鋼材費の減】現地確認を行った結果、配管サポートの鋼材が再使用可能であったため。【鋼材加工品設置工の増】ゴム伸縮可撓継手設置の支障になるため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。