

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 新富、花園、白樺、若草、富丘、本町、千代田、稲穂		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【消火栓】 単口：13基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：4 t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3 cm、1 m ² 、密粒度(再生)または細粒度As(再生) 歩道：t = 2 cm、13 m ² 、細粒度As(再生) 【舗装復旧工】 車道：t = 3 cm、4 m ² 、細粒度アスコン(再生) t = 5 cm、2 m ² 、安定処理As 歩道：t = 3 cm、13 m ² 、細粒度アスコン(再生) t = 6 cm、7 m ² 、インターロッキング舗装		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年11月12日	契 約 金 額	11,880,000円
工 期 (着 工)	平成30年11月12日	工 期 (完 成)	平成31年 1月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 1月 7日	変 更 金 額	378,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成31年 1月11日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,258,000円
変 更 内 容	【消火栓】 単口：13基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：4 t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3 cm、1 m ² 、密粒度(再生)または細粒度As(再生) 歩道：t = 2 cm、13 m ² 、細粒度As(再生) 【舗装復旧工】 車道：t = 3 cm、4 m ² 、細粒度アスコン(再生) t = 5 cm、2 m ² 、安定処理As 歩道：t = 3 cm、13 m ² 、細粒度アスコン(再生) t = 6 cm、7 m ² 、インターロッキング舗装		
変 更 理 由	資材及び労務の変更(増)、舗装構成の変更(減)、概数確定による変更(増)		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。