

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 花園1丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 花園1丁目、花園6丁目、末広3丁目、高台3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増、配管資材の変更による増		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 5月 8日	契 約 金 額	21,816,000円
工 期（着工）	平成30年 5月 8日	工 期（完成）	平成30年 8月 3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 8月 1日	変 更 金 額	3,099,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 8月 3日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,915,600円
変 更 内 容	舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増、配管資材の変更による増		
変 更 理 由	・舗装復旧面積、概数の数量確定による増・産廃処理量確定による処分費等の増・廃止する水道管DAPφ100(82)が歩道(国道337号、日の出大通)に一部残ってしまうことから、布設経路を変更し、HPPφ100(99)で縁切りする。これに伴い、資材費及び労務費を増額する。 ・廃止する水道管DAPφ250(77)が車道(09-24S28)に一部残ってしまうことから、布設経路を変更し、DKPφ250(97)で縁切りする。これに伴い、資材費及び労務費を増額する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。