

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 青葉3丁目水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管布設経路の変更、交通誘導員A及びBの変更、路盤工の変更、概数確定による変更		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 4月27日	契 約 金 額	12,819,600円
工 期（着工）	平成30年 4月27日	工 期（完成）	平成30年 7月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年 7月25日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年 7月26日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,841,200円
変 更 内 容	管布設経路の変更、交通誘導員A及びBの変更、路盤工の変更、概数確定による変更		
変 更 理 由	管布設経路の変更：試掘の結果、管布設予定経路上に汚水管（φ250）が埋設してあり、管布設の支障となることから、配管資材の変更を要する。交通誘導員A及びBの変更路盤工の変更：試掘の結果、現況の舗装構成が当初設計と異なることから、現況復旧に伴う変更を要する。概数確定による変更：産業廃棄物処分量等の概数確定による数量の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。