

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 北信濃外水道管改良工事その1		
工 事 場 所	千歳市 北信濃、自由ヶ丘1, 4丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：48.16m 管種：DGXP、口径：φ300、延長：16.35m 管種：DGXP、口径：φ200、延長：26.85m 管種：HPP、口径：φ150、延長：3.44m 管種：HPP、口径：φ100、延長：3.45m 管種：PP、口径：φ50、延長：6.14m 給水管管種：PP、口径：φ25外、箇所数：1箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ400、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年5月27日	契 約 金 額	41,800,000円
工 期 ( 着 工 )	令和2年5月27日	工 期 ( 完 成 )	令和2年10月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。