

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 合併処理浄化槽設置工事その6		
工 事 場 所	千歳市 祝梅606-5		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【本体工】合併処理浄化槽、放流水質T-N10mg/L以下、BOD10mg/L以下、（高度処理型）、5人槽ポンプ槽付き、1基【附帯工】柵設置工、φ150、1基 取付管布設工、φ100、1m残土については宅地内敷均しとする。		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 6月15日	契 約 金 額	2,624,600円
工 期（着工）	令和 2年 6月15日	工 期（完成）	令和 2年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年 9月30日	変 更 金 額	53,900円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,678,500円
変 更 内 容	地下水発生によるポンプ排水のため水替工の追加。		
変 更 理 由	掘削したところ地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工を追加する。（令和2年7月27日、29日付工事施工協議簿）（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。