

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 公共樹設置工事その4 (新富外)		
工 事 場 所	千歳市 新富2丁目1外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公共樹設置箇所【新富2丁目1(1)】 汚水、口径：φ150、延長：1.70m、下水道台帳図：(1/500)H工7No.47 汚水、口径：φ100、延長：0.30m、(1/1000)No.101【信濃4丁目2】 汚水、口径：φ150、延長：5.14m、下水道台帳図：(1/500)H工7No.8 汚水、口径：φ100、延長：0.40m、下水道台帳図：(1/1000)No.67 【上長都4】 汚水、口径：φ150、延長：14.65m 汚水、口径：φ100、延長：0.45m、(1/1000)No.111 【上長都1041】 汚水、口径：φ150、延長：1.85m、汚水、口径：φ100、延長：0.45m、(1/1000)No.47 【新富2丁目1(2)】 汚水、口径：φ150、延長：1.70m、下水道台帳図：(1/500)H工7No.40 汚水、口径：φ100、延長：0.30m、(1/1000)No.101		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年10月26日	契 約 金 額	3,729,000円
工 期 (着 工)	令和2年10月26日	工 期 (完 成)	令和3年1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社北斗サービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都922番地の10		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月29日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和3年1月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,740,000円
変 更 内 容	地下水発生によるポンプ排水のため水替工の追加及び附帯工の概数確定。		
変 更 理 由	掘削したところ地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工を追加及び附帯工の概数を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。