

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 新富、日の出、稲穂、白樺、真町		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【消火栓】単口13基【産業廃棄物】アスファルト殻2.8t、コンクリート殻0.1t【舗装仮復旧工】車道 t = 3cm、0.7㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t = 2cm、18㎡、細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t = 4cm、3㎡、細粒度アスコン（再生） 歩道 t = 3cm、30㎡、細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 9月14日	契 約 金 額	13,090,000円
工 期（着工）	令和 2年 9月14日	工 期（完成）	令和 2年11月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年11月20日	変 更 金 額	44,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年11月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,134,000円
変 更 内 容	消火栓の高さ調整に伴う資材・管布設工費の変更（増）、管路土工費、舗装復旧費の概数の確定による変更（減）、産廃処理量の概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	（資材及び管布設工の変更（増））・既設消火栓埋設深さが当初設計と異なることから、資材及び管布設工を増額する。（管路土工及び舗装復旧工の変更（減））・既設消火栓埋設深さ及び図-1、4～7、11の路盤構成が当初設計と異なること、また、図-2は舗装工事が行われており切込砂利で復旧することから、管路土工及び舗装復旧工を減額する。（産廃処理量の概数の確定による増）・概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。