

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(2) 末広2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広2丁目、末広7丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：61.05m 管種：PP、口径：φ50、延長：81.15m 給水管管種：PP、口径：φ25外、箇所数：4箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ400、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：3基 【消火栓】単口：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：35.6t コンクリート殻：0.1t【舗装復旧工】車道：t=3cm、101㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）歩道：t=2cm、52㎡、細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=5cm、127㎡、アスファルト安定処理（再生）、t=4cm、16㎡、粗粒度アスコン（再生）、t=3cm、166㎡、細粒度アスコン（再生）歩道：t=3cm、9㎡、細粒度アスコン（再生）、t=6cm、78㎡、インターロッキング（再設置）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月17日	契 約 金 額	30,635,000円
工 期（着工）	令和2年6月17日	工 期（完成）	令和2年11月17日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年11月9日	変 更 金 額	2,244,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年11月17日	変 更 後 の 契 約 金 額	32,879,000円
変 更 内 容	布設経路の変更に伴う資材及び労務費の変更（増）、単口消火栓設置位置の変更に伴う資材及び労務費の変更（増）、概数の確定による変更（増）		
変 更 理 由	1.（布設経路の変更に伴う資材及び労務費の変更（増））（2）末広外水道管改良工事の布設経路変更及び既設埋設物が支障となることに伴い、配管経路を変更するため、資材費及び労務費を増額する。2.（単口消火栓設置位置の変更に伴う資材及び労務費の変更（増））当初予定していた単口消火栓の設置位置について、歩道部から未舗装部に変更する。3. 舗装復旧面積の概数確定による変更概数確定による、舗装復旧費を増額する。4. 産廃処理量の概数確定による変更 概数の確定による、処分費を増額する。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。