

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 祝梅3号公園整備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市旭ヶ丘3丁目 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園土木 1式 ・電気設備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・準備工 1式 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成30年 9月 5日 | 契 約 金 額 | 20,898,000円 |
| 工 期（着工） | 平成30年 9月 5日 | 工 期（完成） | 平成30年12月10日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社後藤田組 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 千代田町1丁目9番地 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。