

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容                           |  |                 |             |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名                               | 祝梅1号公園整備工事   |                 |             |
| 工 事 場 所                             | 千歳市旭ヶ丘4丁目  |                 |             |
| 工 事 種 別                             | 土木一式工事   |                 |             |
| 工 事 概 要                             | 公園土工 1式、電気設備工 1式、園路広場整備工 1式、遊戯施設整備工 1式、サービス施設整備工 1式、管理施設整備工 1式、建築施設組立設置工 1式、道路土工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式、公園施設等撤去・移設工 1式、準備費 1式 |                 |             |
| 入札・契約の方法                            | 指名競争入札   |                 |             |
| 契 約 年 月 日                           | 平成30年10月2日   | 契 約 金 額         | 14,979,600円 |
| 工 期（着工）                             | 平成30年10月2日   | 工 期（完成）         | 平成30年12月20日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称             | 千歳自動車運輸株式会社  |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 住 所                     | 千歳市 北信濃782番地25   |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>(随意契約を行った場合) |  |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）                |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |  | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |  | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |  |                 |             |
| 変 更 理 由                             |  |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）                |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |  | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |  | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |  |                 |             |
| 変 更 理 由                             |  |                 |             |

※金額はすべて「税込み」です。