

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 3工区栄町2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=106.01m 【管渠工】 PRPφ200 L'=104.41m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 2箇所 所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=35.93m (11箇所) 【その他】 土工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 5月 21日	契 約 金 額	25,630,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 5月 21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年 11月 10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 10月 27日	変 更 金 額	627,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 3年 11月 10日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,257,000円
変 更 内 容	(1) 不明管による人力掘削の増 (2) 概数の確定 (3) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 不明管による人力掘削の増汚水本管施工時に明らかとなった不明管により、機械掘削が困難となる範囲を人力掘削としたため。(2) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・区画線・既設管撤去・試験掘 (3) 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分(アスファルト)・濁水処分・コンクリート塊運搬処理・石綿管運搬処分		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。