

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 公共樹設置工事その1 (流通外)		
工 事 場 所	流通2丁目4外		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	取付管およびます工 公共汚水樹 6箇所 取付管φ150 34.99m付帯工 塗装本復旧1箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 7日	契 約 金 額	4,290,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 7月 7日	工 期 (完 成)	令和 3年10月12日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年10月 8日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年10月12日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,301,000円
変 更 内 容	地下水発生によるポンプ排水のため水替工の追加及び付帯工の概数確定。		
変 更 理 由	掘削したところ地下水が発生しポンプ排水が必要なことから水替工を追加及び付帯工の概数を確定する。(令和3年8月27日、30日付、10月8日付工事施工協議簿) (契約書第18条)		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。