

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 市内水道管整備工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：PP、口径：φ50、延長：100.60m 管種：給水管、口径：φ25、箇所数：4箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：2基 【産業廃棄物】アスファルト殻：25t 【舗装仮復旧工】車道：t＝3cm、67㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）【塗装復旧工】車道：t＝5cm、13㎡、アスファルト安定処理（再生）、車道：t＝3cm、20㎡、細粒度アスコン（再生）、車道：t＝4cm、190		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 6月 4日	契 約 金 額	6,314,000円
工 期（着工）	令和 3年 6月 4日	工 期（完成）	令和 3年 8月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 8月18日	変 更 金 額	209,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年 8月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,523,000円
変 更 内 容	【布設延長】管種：PP、口径：φ50、延長：100.60m 管種：給水管、口径：φ25、箇所数：4箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：2基 【産業廃棄物】アスファルト殻：25t 【舗装仮復旧工】車道：t＝3cm、67㎡、密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）【塗装復旧工】車道：t＝5cm、13㎡、アスファルト安定処理（再生）、車道：t＝3cm、20㎡、細粒度アスコン（再生）、車道：t＝4cm、190㎡、細粒度アスコン（再生）		
変 更 理 由	給水管資材の変更に伴う資材費の変更(増)、路盤構成の変更に伴う労務費の変更(減)、試掘費、舗装復旧費及び産廃処理量の概数の確定による変更(増)		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。