

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 日の出外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出1丁目、富丘4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】日の出 管種：DGXP、口径：φ300、延長：96.74m 管種：HPP、口径：φ150、延長：9.43m 管種：給水管、口径：φ25、箇所数：2箇所 富丘 管種：DGXP、口径：φ300、延長：55.59m 管種：DGXP、口径：φ250、延長：6.93m 管種：PP、口径：φ50、延長：7.00m 管種：給水管、口径：φ40他、箇所数：5箇所【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ300、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 16日	契 約 金 額	42,570,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 3年 7月 16日	工 期 ( 完 成 )	令和 3年 12月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年 11月 30日	変 更 金 額	2,332,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 3年 12月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	44,902,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増②消火栓の更新に伴う資材費及び労務費の増③舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増④産廃処分量の概数の確定による処分費の増		
変 更 理 由	① [日の出]・現地調査の結果、SP①=203.70に北ガスの水取器が設置されており、新設管 (DGXP φ300) の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を増とする。・現地調査の結果、SP①=231.75の汚水取付管が設計より深く埋設されており、新設管 (DGXP φ300) の支障となるため、布設経路の変更に伴う労務費を減とする。・試掘の結果、SP①=280付近のNTTケーブルが設計より歩道側に埋設されており、新設管 (DGXP φ300、HPP φ150) の支障となるため、布設経路の変更に伴う資材費及び労務費を減とする。・試掘の結果、SP①=285付近のDAP φ150が設計より浅く埋設されており、汚		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。