

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 栄町3丁目外水道管移設工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2、3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：HPP、口径：φ100、延長：15.10m【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：2基【産業廃棄物】アスファルト殻：3.1t コンクリート殻：0.2t【塗装仮復旧工】車道：t=3cm、6㎡、密粒度(再生)又は細粒度アスコン(再生)、歩道：t=2cm、3㎡、細粒度アスコン(再生)【塗装復旧工】車道：t=3cm、14㎡、細粒度アスコン(再生) 車道：t=5cm、10㎡、アスファルト安定処理(再		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月14日	契 約 金 額	3,685,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 3年 9月14日	工 期 ( 完 成 )	令和 3年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月24日	変 更 金 額	473,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 3年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,158,000円
変 更 内 容	①布設経路の変更に伴う資材費、労務費の増②舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増③産廃処分量の概数の確定による処分費の増		
変 更 理 由	①現地調査の結果、SP=15.89において、既設仕切弁が支障となり割T字管の接続が困難なことが判明したため、布設経路を変更することとし、資材費及び労務費を増とする。②舗装復旧面積の概数の確定により労務費を増とする。③産廃処分量の概数の確定により処分費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。