

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 豊里地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 豊里3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=29.00m【管渠工】PRPφ200 L'=28.26m【マンホール工】塩ビマンホール 1箇所【取付管及びます工】VUφ150、L'=4.90m(1箇所) 【その他】土工一式、基礎工(砕石基礎)一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月30日	契 約 金 額	4,675,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 8月30日	工 期 (完 成)	令和 3年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月24日	変 更 金 額	165,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 3年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,840,000円
変 更 内 容	(1) 本管敷設高さ変更による増 (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 試掘の結果より、汚水本管と横断的に位置する水道本管 (PP50)が想定より浅いことが判明し、汚水本管敷設に支障となることから、敷設高さを180mm深い位置に変更する。(2) 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分 (アスファルト、コンクリート) ・濁水処分・不足良質土運搬		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。