

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 東雲町2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町2、3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：167.86m 管種：HPP、口径：φ150、延長：70.85m 管種：HPP、口径：φ100、延長：18.71m、管種：PP、口径：φ50、延長：18.83m 管種：給水管、口径：φ100他、箇所数：19箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ200、基数：5基 材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：2基 材質：ソフトシール		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月21日	契 約 金 額	44,770,000円
工 期（着工）	令和 3年 7月21日	工 期（完成）	令和 3年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番地17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。