

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | (3) 青葉丘地区下水道工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 青葉丘 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | 【工事延長】・マンホール間延長 L=91.05m 【管きょ内面被覆工（製管工法）】・製管工法（自立管）φ900 L'=89.55m 【その他】・管きょ施設清掃工 一式・換気工 一式・水替工 一式 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 4年 3月 1日 | 契 約 金 額 | 62,700,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ） | 令和 4年 3月 1日 | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 4年 3月31日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 有限会社池田工業 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 みどり台南1丁目2番1号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 4年 3月 9日 | 変 更 金 額 | 550,000円 |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | 令和 4年 3月31日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 63,250,000円 |
| 変 更 内 容 | 【工事延長】・マンホール間延長 L=91.05m 【管きょ内面被覆工（製管工法）】・製管工法（自立管）φ900 L'=89.55m 【その他】・管きょ施設清掃工 一式・換気工 一式・水替工 一式 | | |
| 変 更 理 由 | 建設工事請負契約書第61条に基づき、当初契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 4年 3月29日 | 変 更 金 額 | 13,277,000円 |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | 令和 4年 3月31日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 76,527,000円 |
| 変 更 内 容 | 【工事延長】・マンホール間延長 L=91.05m 【管きょ内面被覆工（製管工法）】・製管工法（自立管）φ900 L'=89.55m 【その他】・管きょ施設清掃工 一式・換気工 一式・水替工 一式・薬液注入工 一式 | | |
| 変 更 理 由 | 概数の確定概数の確定により下記細別について変更する。・裏込め注入工（間詰め材注入量）・有機汚泥の運搬処分量・水替工（ポンプ運転台数、日数）・除雪工（着工時、施工時）・薬液注入工（注入数量） | | |

※金額はすべて「税込み」です。