

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	あずさ1号公園整備工事		
工 事 場 所	あずさ2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	○あずさ1号公園 ・敷地造成工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・給水設備工 1式 ・汚水排水設備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月19日	契 約 金 額	17,930,000円
工 期（着工）	令和 3年10月19日	工 期（完成）	令和 4年 2月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月18日	変 更 金 額	396,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,326,000円
変 更 内 容	廃棄物処分量、除雪の概数確定による増		
変 更 理 由	概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。