

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	むつみ公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市高台3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園施設撤去・移設工 一式	電気設備工 一式	
	修景施設整備工 一式	遊戯施設整備工 一式	
	サービス施設整備工 一式	建築施設組立設置工 一式	
	便所工 一式	仮設工 一式	
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 1日	契 約 金 額	22,374,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 1日	工 期（完成）	令和 4年 2月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月15日	変 更 金 額	99,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,473,000円
変 更 内 容	①高木剪定の増②建設副産物処理量及び除雪工の数量確定		
変 更 理 由	①公園内既存樹木について、強風により枝折れ等が発生し、部分的に危険な状態となっていたため。 ②概数としていた、建設副産物処理量及び除雪工の数量を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。