

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（緑町地区）		
工 事 場 所	千歳市緑町5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-02南17号道路 道路舗装工延長L=50.50m 車道W=4.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月10日	契 約 金 額	8,767,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 8月10日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越85番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月19日	変 更 金 額	-275,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 3年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,492,000円
変 更 内 容	1) 排水構造物工に係る数量の減 プレキャスト集水柵（新設）当初：3箇所→変更後：1箇所 取付管布設 当初：3箇所→変更後：1箇所 2) 排水構造物工に係る数量の増 汚水柵調整 当初：2箇所→変更後：3箇所 3) 概数の確定		
変 更 理 由	1) 現地調査の結果、横断勾配を変更することにより、集水柵（新設）が必要なくなったため（契約書第18条）。 2) 既設舗装版下に汚水柵があり、高さ調整が必要となったため（契約書第18条）。 3) 概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。