

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（富士地区）		
工 事 場 所	千歳市富士2・3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-17南1号道路道路舗装工 延長L=247.22m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月11日	契 約 金 額	51,546,000円
工 期（着工）	令和 3年10月11日	工 期（完成）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月14日	変 更 金 額	4,114,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	55,660,000円
変 更 内 容	1 SP274.50～SP290.00 L=15.50mの道路土工・排水構造物工・舗装工・縁石工・区画線工・道路附属施設工・構造物撤去工・仮設工の増。		
変 更 理 由	1 事業促進のため。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月20日	変 更 金 額	352,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	56,012,000円
変 更 内 容	1 下部柵新設の増（5箇所→14箇所）、下部柵再利用の減（25箇所→16箇所） 2 II型縁石の減（14m→0m）、I型縁石の増（0m→14m） 3 溶融式区画線（ドット線）の増（0m→6m）、溶融式区画線（停止線）の減（19m→17m）、ペイント式区画線中央線（実線）の減（67m→37m）、ペイント式区画線中央線（破線）の増（100m→120m） 4 法面整形（切土部）の増（21㎡→37㎡）、不陸整正（補足材17mm以上21mm未満）の減（1㎡→0㎡）、不陸整正（補足材67mm以上75mm未満）の増（0㎡→14㎡）、下層路盤（歩道部80mm）の減（33㎡→0㎡）、下層路盤（歩道部20mm）の増（0㎡→22㎡）、舗装版切断の増（15㎡→16㎡） 5 産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、一部下部柵が再利用不可と判明し、新設する必要となったため。（契約書第18条） 2 現地調査の結果、既設縁石が当初設計と異なるため。（契約書第18条） 3 現地調査の結果、施工範囲内にドット線が入っていることが判明したため。また、千歳警察署との協議により、起点交差点が一時停止箇所ではなかったことが判明したため。（契約書第18条） 4 現地調査の結果、民地擦り付け範囲の変更が必要となったため。（契約書第18条） 5 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。