

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	根志越第2道路舗装工事その2		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	根志越第2道路道路舗装工延長 L=60.00m 車道 W=6.50m 路面切削工 一式 舗装打ち換え工 一式 路上再生工 一式 アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 構造物取壊し工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年11月 2日	契 約 金 額	5,269,000円
工 期（着工）	令和 3年11月 2日	工 期（完成）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月 7日	変 更 金 額	1,529,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,798,000円
変 更 内 容	1 施工延長 20mの増		
変 更 理 由	1 道路施設維持修繕計画に基づく事業促進を目的として、施工延長を20m延伸する。（契約書第19条）		
契約変更の内容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月 3日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,820,000円
変 更 内 容	1 産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	1 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。