

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	桜木小学校防火戸他改修工事		
工 事 場 所	千歳市自由が丘7丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・防火シャッター自動開閉装置取替工事(階段室) ・防火シャッター開閉機取替・危害防止装置等新設工事(ホール) ・保健室にシャワーパン設置、給水管・給湯管の敷設 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月27日	契 約 金 額	5,115,000円
工 期（着工）	令和 3年10月27日	工 期（完成）	令和 4年 2月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社スマイルホーム		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗3丁目15番地27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月10日	変 更 金 額	352,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月 4日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,467,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有価物、産業廃棄物処分数量の確定 2. 3階防火シャッターの減速機更新及び、防火シャッター工事に伴う内装撤去・復旧工事の追加 3. 工事履行期間終期の延長 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。 2. 3階階段室防火シャッターにおいて、既存の減速機不具合による動作不良が判明したため。 3. 防火シャッター更新部材の製作に日数を要するため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。