

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	2線.清雲橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市清水町5, 6丁目、東雲町4, 5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09-12南15号（清雲橋） 橋面防水工 310㎡ 舗装打換え工 一式 縁石工 一式 橋梁付属物工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月21日	契 約 金 額	24,244,000円
工 期（着工）	令和 3年10月21日	工 期（完成）	令和 4年 3月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月19日	変 更 金 額	4,422,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,666,000円
変 更 内 容	1) 1径間分(L=27.210m)の路面切削工、橋面防水工、舗装打換え工、縁石工、区画線工、縁石撤去工、運搬処理工、交通管理工の増		
変 更 理 由	1) 工事範囲の拡大により、事業促進を図るため。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月18日	変 更 金 額	176,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,842,000円
変 更 内 容	1) 均しコンクリートの追加 2) 概数の確定 3) 新設伸縮装置のコンクリート幅の変更に伴う鏡面防水工、舗装打換え工、縁石工の減		
変 更 理 由	1) 縁石の交換（復旧）に伴い、均しコンクリートを打設する必要性が生じたため。（契約書第18条） 2) 当初概数としていた数量（区画線及び産廃数量）が確定したため。 3) 受注者の任意により、新設伸縮装置のコンクリート幅を拡幅することに伴い、舗装復旧に係る数量を減する必要性が生じたため。（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。