

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（青空公園外2）		
工 事 場 所	千歳市あずさ1丁目、泉沢、真町		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	【青空公園】 ○伐採工：樹木伐採 N=36本 ○縁石切下工：縁石切下（29号通）N=6m【ハヤブサ公園】 ○管理施設整備工：車止め N=3基、外柵石 N=7基、門扉（内側・外側）N=各1基 【青葉公園】 ○サービス施設整備工：案内板ポリカ更新 N=1か所		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月27日	契 約 金 額	3,256,000円
工 期（着工）	令和 3年 9月27日	工 期（完成）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	栄光造園株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 桂木2丁目7番10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月14日	変 更 金 額	264,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,520,000円
変 更 内 容	概数としていた建設副産物の処理量、除雪工、高所作業車の概数確定		
変 更 理 由	概数としていた建設副産物の処理量、除雪工及び高所作業車の数量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。