

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	避難用待避所設置工事		
工 事 場 所	千歳市富士4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09-16南16号避難用退避所設置 N=1基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月12日	契 約 金 額	10,890,000円
工 期（着工）	令和 3年10月12日	工 期（完成）	令和 4年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社外崎建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目2番地19号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月12日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,890,000円
変 更 内 容	1 避難用待避所（本体）における基礎材の変更 2 再資源化をするための施設の名称及び所在地の変更		
変 更 理 由	1 避難用待避所（本体）における基礎材について、当初、砂としていたが試掘及び水道局との協議の結果、砂利の使用が可能となったため。 2 受注者から、再資源化等をするための施設の名称及び所在地の変更の申し出があったため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月28日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,890,000円
変 更 内 容	1 汚水柵の高さ調整に係る材料（中間柵）の減 2 概数の確定		
変 更 理 由	1 汚水柵の高さ調整に使用する材料について、下水道管理者との協議の結果、材料支給を受けることとなったため。（契約書第19条） 2 概数としていた産業廃棄物の運搬及び処分に係る数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。