

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	里美ターザン緑地整備工事		
工 事 場 所	千歳市里美3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	○里美ターザン緑地 ・敷地造成工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・給水設備工 一式 ・汚水排水設備工 一式 ・電気設備工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・遊戯施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・建築施設組立設備工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月21日	契 約 金 額	18,370,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年10月21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月25日	変 更 金 額	231,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,601,000円
変 更 内 容	①分電盤等の更新に係る数量の減 ②建設副産物処理量および除雪工の概数確定		
変 更 理 由	①当初設計において、既存照明灯側引込柱を撤去し、トイレ側引込柱を利用して電気契約を1契約とすることとしていたが、現地は樹木の根が多く、本工事における地下埋設調査で正確な配線状況を確認することが困難であることから、分電盤等の撤去・更新については取りやめることとし、照明灯2基の更新のみとする。 ②概数としていた建設副産物の処理量および除雪工の数量を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。