

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳中学校防球フェンス改修工事		
工 事 場 所	千歳市栄町4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	・防球フェンス撤去 128m・防球フェンス設置 128m		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 5日	契 約 金 額	36,828,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 5日	工 期（完成）	令和 4年 2月18日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月24日	変 更 金 額	-473,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月18日	変 更 後 の 契 約 金 額	36,355,000円
変 更 内 容	①防球フェンスの設置延長の減 ②廃棄物処分量、除雪の概数確定による減		
変 更 理 由	①測量結果および既設フェンス基礎との取り合いにより、新設の防球フェンスの設置延長が変更になるため ②概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。