

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市真町、泉沢、真々地1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月27日	契 約 金 額	10,043,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 9月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社トナミ建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都駅前1丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月19日	変 更 金 額	-55,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,988,000円
変 更 内 容	廃棄物処分量、除雪の概数確定による減		
変 更 理 由	概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。