

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	ペイント式区画線中心線（破線）L=7,490m    ペイント式区画線中心線（実線）L=1,320m ペイント式区画線外側線（実線）L=3,030m    溶融式区画線ドット線（破線）L=720m ペイント式区画線車線境界線（破線）L=1,050m ペイント式区画線車線境界線（実線）L=180m 区画線撤去 削取り式L=85m 貼付式路面標示 ソリッドシート（ブロックタイプ）16SET 交通管理工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月 6日	契 約 金 額	4,510,000円
工 期（着工）	令和 3年 8月 6日	工 期（完成）	令和 3年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都 4 番地 5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減と共に工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年11月 8日	変 更 金 額	-198,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年11月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,312,000円
変 更 内 容	概数の確定に伴う減、数量の変更に伴う増		
変 更 理 由	当初概数であった数量について確定したことから、変更減する。千歳警察署から、横断歩道の設置に伴い、既存で設置している区画線について削り取りの作業依頼があったことから、変更増する。設置予定であった横断歩道にかかる区画線は変更減する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。