

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	セミ公園整備工事		
工 事 場 所	幸福4丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	○セミ公園 ・敷地造成工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・運搬処理工 1式 ・給水設備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月14日	契 約 金 額	16,390,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年10月14日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社北斗サービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都922番地10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月 4日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 3月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,390,000円
変 更 内 容	天候不良による工期延長		
変 更 理 由	12月下旬から1月中旬にかけて、天候不良（大雪）が続き、工期内の完成が困難になったことから、令和4年3月10日まで工期延長を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月 9日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,390,000円
変 更 内 容	記録的な大雪による工期延長		
変 更 理 由	2月中旬に記録的な大雪となり、工期内の完成が困難になったことから、令和4年3月30日まで工期延長を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 3 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月29日	変 更 金 額	154,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,544,000円
変 更 内 容	建設副産物数量及び除雪工数量の概数確定		
変 更 理 由	概数としていた、建設副産物数量及び除雪工数量が確定したため		

※金額はすべて「税込み」です。