

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	(区画線工) 区画線工(外側線・ドット線) L= 250m 区画線工(外側線・実線) L=12,080m 区画線工(中心線・実線) L= 310m 区画線工(中心線・破線) L= 3,590m 区画線工(横断歩道・ゼブラ) L= 60m 区画線工(停止線・実[線) L= 3m		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成30年 9月28日	契 約 金 額	3,564,000円
工 期 (着 工)	平成30年 9月28日	工 期 (完 成)	平成30年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。 本工事は市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費削減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。