

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容                           |   |                 |             |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 工 事 名                               | 市内舗装工事（東郊地区）  |                 |             |
| 工 事 場 所                             | 千歳市東郊2丁目  |                 |             |
| 工 事 種 別                             | ほ装工事  |                 |             |
| 工 事 概 要                             | 09-23南1号道路<br>道路改良延長L=134.19m<br>総幅員W=12.00m<br>幅員構成 車道7.00m+施設帯2.50m×2 |                 |             |
| 入札・契約の方法                            | 事後審査型一般競争入札   |                 |             |
| 契 約 年 月 日                           | 平成30年10月10日   | 契 約 金 額         | 32,238,000円 |
| 工 期（着工）                             | 平成30年10月10日   | 工 期（完成）         | 平成31年2月28日  |
| 契 約 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称          | 今野工業株式会社  |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 住 所                     | 千歳市 北陽5丁目4番3号   |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>(随意契約を行った場合) |   |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）                |   |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |   | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |   | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |   |                 |             |
| 変 更 理 由                             |   |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）                |   |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |   | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |   | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |   |                 |             |
| 変 更 理 由                             |   |                 |             |

※金額はすべて「税込み」です。