

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 信濃1丁目地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 信濃1丁目、長都駅前3丁目、北信濃		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【信濃1丁目地区】・工事延長 PRPφ150 L=13.72m ・管渠工 PRPφ150 L'=12.99m ・マンホール工 塩ビマンホール 1箇所 ・取付管及びます工 取付管VUφ100 1箇所 ・その他 土工 一式、基礎工(砂基礎) 一式、路面復旧工 一式 【長都駅前3丁目地区】 路面復旧工 A=92.40m <sup>2</sup> 【北信濃地区】 路面復旧工 A=40.88m <sup>2</sup> 張芝工 A=53.99m <sup>2</sup> 敷砂利工 A=7.43m <sup>2</sup>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 6月15日	契 約 金 額	3,432,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 4年 6月15日	工 期 ( 完 成 )	令和 4年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 9月15日	変 更 金 額	418,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 4年 9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,850,000円
変 更 内 容	【信濃1丁目地区】・工事延長 VUφ150 L=13.72m ・管渠工 VUφ150 L'=12.99m ・マンホール工 塩ビマンホール 1箇所 ・取付管及びます工 取付管VUφ100 1箇所 ・その他 土工 一式、基礎工(砂基礎) 一式、路面復旧工 一式【長都駅前3丁目地区】 路面復旧工 A=92.40m <sup>2</sup> 【北信濃地区】 路面復旧工 A=40.88m <sup>2</sup> 張芝工 A=53.99m <sup>2</sup> 敷砂利工 A=7.43m <sup>2</sup>		
変 更 理 由	(1) 掘削に伴う仮設土留め使用の増及び作業機械の変更 道路管理者である札幌建設管理部千歳出張所から、土留めを必要とする掘削深さについて、従来のH=1.50mではなく、H=1.00m以上の場合に土留めを施して掘削するよう指示を受けた。これにより、仮設土留め使用及び掘削幅の増、使用する作業機械について変更を要する。(2) 路盤高さ調整に伴う、舗装版破碎、処分及び上層路盤(安定処理層)の増 現地確認の結果、既設舗装の状態が悪く、凍上による凹凸が確認されたため、路盤の高さ調整が必要となる。これに伴い、舗装版破碎、処分及び上層路盤(安定処理層)について増となる。(3) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・アスファルト殻運搬、処分 ・コンクリート殻運搬、処分 ・濁水処分		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。