

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 里美1丁目地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 里美1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 汚水管PRPφ200 L=90.38m【管渠工】 汚水管PRPφ200 L'=88.77m【マンホール工】 1号マンホール 1箇所、塩ビ製小型マンホール 1箇所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=14.00m、ます設置 7箇所 【その他】 土工一式、基礎工（砂基礎）一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月23日	契 約 金 額	13,970,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 4年 8月23日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年12月12日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月24日	変 更 金 額	66,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年12月12日	変 更 後 の 契 約 金 額	14,036,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。