

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 富丘外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘、新富		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ400、延長：1.01m、管種：DGXP、口径：φ300、延長：180.54m、管種：HPP、口径：φ100、延長：4.99m、管種：HPP、口径：φ50、延長：1.50m、管種：給水管、口径：φ50外、箇所数：9箇所【仕切弁等】材質：ソトソール弁 口径：φ300 基数：2基、材質：ソトソール弁 口径：φ100 基数：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：43.6t、コンクリート殻：0.5t【舗装仮復旧工】車道：t=3cm 51㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生）、歩道：t=2cm 137㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道：t=3～5cm 30㎡ 密粒度アスコン（再生）、車道：t=3cm 51㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道：t=5～6cm 38㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道：t=5～9cm 77㎡ アスファルト安定処理（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月 2日	契 約 金 額	48,510,000円
工 期（着工）	令和 4年 8月 2日	工 期（完成）	令和 4年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番地17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。