

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 2工区栄町2丁目外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<p>【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=215.90m（栄町2丁目 1169-3 L=104.52m）（栄町3丁目 1167-7 L=111.38m）【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=211.50m（栄町2丁目 1169-3 L'=102.76m）（栄町3丁目 1167-7 L'=108.74m）【マンホール工】1号マンホール：6箇所（栄町2丁目 1169-3：3箇所）（栄町3丁目 1167-7：3箇所）【取付管及び柵工】VUφ150 L'=84.17m（栄町2丁目 1169-3、L'=40.55m）（栄町3丁目 1167-7、L'=43.62m）【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 5月 24日	契 約 金 額	45,925,000円
工 期（着工）	令和 4年 5月 24日	工 期（完成）	令和 4年 11月 30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 11月 14日	変 更 金 額	1,166,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 11月 30日	変 更 後 の 契 約 金 額	47,091,000円
変 更 内 容	<p>(1) 既設構造物撤去、コンクリート塊運搬処理の追加による増管敷設経路（1167-7路線）において、所管不明のコンクリート構造物が埋設されており、道路管理者との協議の結果、当該構造物は廃止構造物であり、本工事の管敷設作業の支障となることから、当該構造物の撤去を要する。(2) 取付管布設工、ます設置工の数量変更による増 既設取付管がコンクリート管の場合は、全延長を撤去して塩ビ管への敷設替えを行うこととしており、現地在当初設計と異なりコンクリート管であった箇所について、塩ビ管への敷設替えを要する。(3) 舗装本復旧の数量変更による増減【1169-3路線・東10号道路】①舗装復旧範囲が隣接する別工事と重複する部分について、施工時期の都合上、別工事で施工することが望ましいことから、対象となる数量の変更減を要する。【1167-7路線・東13号道路】</p>		
変 更 理 由	<p>(1) 既設構造物撤去、コンクリート塊運搬処理の追加による増管敷設経路（1167-7路線）において、所管不明のコンクリート構造物が埋設されており、道路管理者との協議の結果、当該構造物は廃止構造物であり、本工事の管敷設作業の支障となることから、当該構造物の撤去を要する。(2) 取付管布設工、ます設置工の数量変更による増 既設取付管がコンクリート管の場合は、全延長を撤去して塩ビ管への敷設替えを行うこととしており、現地在当初設計と異なりコンクリート管であった箇所について、塩ビ管への敷設替えを要する。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。