

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 幸福地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸福3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=299.00m、雨水管 PRPφ350 L=74.50m、雨水管 PRPφ300 L=68.00m、雨水管 PRPφ250 L=134.00m【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=294.67m、雨水管 PRPφ350 L'=72.86m、雨水管 PRPφ300 L'=67.16m、雨水管 PRPφ250 L'=132.36m【マンホール工】1号組立マンホール：8基、0号組立マンホール：1基、塩ビ製リブ付小型マンホール：1基【取付管及び柵工】VUφ150（汚水）L=27.1m（18箇所）、VUφ150（雨水）L=19.3m（14箇所）【その他】土工：一式、基礎工（砂基礎）：一式、舗装復旧工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月 5日	契 約 金 額	64,680,000円
工 期（着工）	令和 4年 8月 5日	工 期（完成）	令和 5年 1月 10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 11月 25日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 1月 10日	変 更 後 の 契 約 金 額	64,680,000円
変 更 内 容	【概数の確定】概数の確定により下記細別について変更する。・発生土運搬（不良土）・不足土運搬 ・組立マンホール調整リング・ハイブラ調整リング ・ます設置工 ・区画線工 ・アスファルト殻運搬、処分 ・濁水処分		
変 更 理 由	【概数の確定】概数の確定により下記細別について変更する。・発生土運搬（不良土）・不足土運搬 ・組立マンホール調整リング・ハイブラ調整リング ・ます設置工 ・区画線工 ・アスファルト殻運搬、処分 ・濁水処分		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。