

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 青葉丘地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉丘、東郊2丁目、住吉3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	青葉丘地区【工事延長】汚水管φ900 L=125.15m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ900 L=123.65m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：1箇所、マンホール防食蓋交換：2箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、土工、路面復旧工：一式東郊2丁目、住吉3丁目地区【工事延長】汚水管φ900 L=269.38m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ900 L=265.91m【その他】マンホール上部一時撤去、再設置：3箇所、マンホール防食蓋交換：4箇所、換気工：一式、水替工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、土工、路面復旧工：一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年10月12日	契 約 金 額	224,180,000円
工 期（着工）	令和 4年10月12日	工 期（完成）	令和 5年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協栄・村上特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 3月22日	変 更 金 額	-13,002,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	211,178,000円
変 更 内 容	(1) 舗装復旧について 現況における路盤凍結状況を踏まえ、道路管理者との協議を行った結果、舗装工事の品質確保を目的として次年度別途工事にて舗装本復旧を実施することとなった。これに伴い、舗装本復旧数量の変更を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・アス殻、コン殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量・管更生裏込め注入工実施数量・除雪実施日数 ・止水プラグ管理日数		
変 更 理 由	(1) 舗装復旧について 現況における路盤凍結状況を踏まえ、道路管理者との協議を行った結果、舗装工事の品質確保を目的として次年度別途工事にて舗装本復旧を実施することとなった。これに伴い、舗装本復旧数量の変更を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・アス殻、コン殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量・管更生裏込め注入工実施数量・除雪実施日数 ・止水プラグ管理日数		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。