

優良工事の講評内容について

- 1 **工 事 名** (4) 北信濃水道管改良工事その1
- 2 **請負業者名** 舞鶴設備工業株式会社
- 3 **請負金額** (当初) 89,650,000円 (最終) 95,799,000円
- 4 **工 期** 令和4年6月17日から令和4年12月26日まで
- 5 **評 定** 合計評定点81点

6 工事の講評

上記工事は、水道工事共通仕様書及び北海道建設部土木工事共通仕様書に定める施工を遵守し、総合的に優れた施工管理が行われており、施工状況（施工管理）、出来形及び出来ばえ（出来形、品質）、創意工夫を総評し、優良工事であると認める。

(1) 施工状況について

ア 施工管理

工事内容は、近年の水道工事では実績が無い小口径管推進工事であったが、出来形及び出来ばえにおいてきめ細やかな施工を行っていた。

また、事前調査において確認された支障物に伴い推進経路の変更を行ったが、工事を円滑に実施し、積極的な工程調整より余裕をもって工事を完成させた。

(2) 出来形及び出来ばえについて

ア 品質

試験等の品質の規格値を全て満足するほか、各種試験の資料が的確に整理されていた。

イ 出来ばえ

管布設及び舗装の施工が良く、補修箇所が無かった。また、端部処理なども適切であり、全体的な美観が良かった。

(3) 創意工夫について

立坑内への碎石や土砂の落下防止のため、ライナープレート周りにおいて、モルタルを打設する工夫がなされており、より安全な施工管理が行われていた。