

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線設置工事（30号通外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	ペイント式区画線外側線 L=2,800m ペイント式区画線中心線（実線）L=2,100m ペイント式区画線中心線（破線）L=6,460m 溶融式区画線文字（実線） L=53m 溶融式区画線ドット線（破線）L=120m 交通管理工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 4月26日	契 約 金 額	4,796,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 4月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 8月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日栄興業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 恵庭市 戸磯76番地18		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 6月28日	変 更 金 額	198,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 8月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,994,000円
変 更 内 容	1 区画線数量の変更及び確定 2 交通誘導警備員の増		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、区画線数量を変更するため。（契約書第18条） 2 上記1に伴い、作業日数が増となるため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。