

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路舗装維持補修工事（川南通）		
工 事 場 所	千歳市東雲3・4・5丁目、青葉3丁目、住吉3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	路面切削工 A=1,300㎡ 舗装工 A=1,300㎡ 区画線設置工 1式 交通管理工 1式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月22日	契 約 金 額	7,480,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 6月22日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都 4 番地 5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 8月 2日	変 更 金 額	132,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月 11日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,612,000円
変 更 内 容	1 舗装面積の増 2 区画線工の増及び減 3 交通誘導警備員の減 4 産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	1 現地精査した結果、舗装の劣化、ひび割れ状況により、舗装補修範囲を拡大する必要性が生じたため。（契約書第18条） 2 上記1により、舗装補修範囲を変更することに伴い、区画線延長を変更する必要性が生じたため。（契約書第18条） 3 上記1及び上記2に伴い、作業日数が減となるため。（契約書第18条） 4 概数としていた産業廃棄物処分数量を確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。