

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	協和中央線舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市中央		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	協和中央線 道路舗装工延長L=400.00m 車道W=5.50m 路面切削工 一式 オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月31日	契 約 金 額	15,114,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 5月31日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 8月30日	変 更 金 額	99,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,213,000円
変 更 内 容	1 レベリング平均厚の変更（契約書第18条） 2 起点箇所すりつけ及び区画線の変更（契約書第19条） 3 産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、当初設計よりもレベリング平均厚が増となったため。 2 設計書精査の結果、すりつけ範囲の変更を要するため。 3 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。