

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 柏台地区下水道工事その2		
工 事 場 所	千歳市 柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 φ800 L=98.72m、汚水管 φ800 L=98.12m、汚水管 φ800 L=98.12m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ900 L=123.65m Σ L=294.61m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ800 L=97.61m、汚水管φ800 L=97.40m、汚水管φ800 L=97.40m【その他】換気工：一式、水替工・仮設配管：一式、土工、路面復旧工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、マンホール防食蓋交換：3箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月29日	契 約 金 額	123,200,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月29日	工 期（完成）	令和 5年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設・三井建機特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 8月29日	変 更 金 額	5,082,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	128,282,000円
変 更 内 容	(1) 交通誘導警備員の配置変更に伴う増 (2) 転落防止はしごの追加 (3) 歩道部の舗装仕様変更 (4) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 交通誘導警備員の配置変更に伴う増 千歳警察署との協議により、交通誘導警備員の配置人数を増やす必要があるため変更を要する。(2) 転落防止はしごの追加 既設マンホール3か所の転落防止設備に不備があるため、転落防止はしごの追加を要する。(3) 歩道部の舗装仕様変更 道路管理者より現況復旧を求められているため、表層仕様を再生密粒度アスコンから再生細粒度アスコンへ変更する。(4) 概数の確定 概数の確定により、次のとおり変更する。アス殻、コン殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量、管更生裏込め注入工実施数量		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。