

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) あずさ5丁目地区下水道工事その3		
工 事 場 所	千歳市 あずさ5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】雨水管 PRP φ250 L=194.10m 【管渠工】雨水管 PRP φ250 L' = 192.38m 【マンホール工】1号組立マンホール：3基 【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月19日	契 約 金 額	25,960,000円
工 期（着工）	令和 5年 5月19日	工 期（完成）	令和 5年10月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町1丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月12日	変 更 金 額	132,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,092,000円
変 更 内 容	概数の確定により、細別について変更する。		
変 更 理 由	概数の確定により、細別について変更する。・アスファルト殻運搬、処分 ・濁水処分		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。